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Délibération du Conseil d’Administration
Du 10 octobre 2023

Objet : Approbation de I'avenant EPAURIF sur le projet Rostand
Vu les statuts de I'Université d'Evry ;

Vu le code de I'éducation.

Note de contexte :

Par convention en date du 14 mai 2018, le MESRI et I'UEVE ont confié & I'EPAURIF une
mission d’études de faisabilité et de programmation relatives a la seconde phase de
réhabilitation du site Rostand & Evry.

Par avenant n°1, en date du 24 juillet 2020, le financement de 'opération a été complété
afin de réaliser des investigations supplémentaires en phase de programmation et le
périmétre des missions de I'EPAURIF a été élargi & la phase de sélection du maitre d’ceuvre
(notification du marché non comprise).

Les études préalables et de programmation étant désormais bien avancées, 'avenant n°2
présenté ce jour au Conseil d‘administration a pour objet d’étendre les missions de
I’"EPAURIF en lui confiant un mandat de maitrise d’ouvrage pour le pilotage de I'opération
de réhabilitation du site Rostand et lui permettre de notifier le marché de maitrise d’ceuvre,
piloter les études de conception jusqu’au lancement de la consultation des entreprises de
travaux (notification des marchés non comprise) et réaliser les travaux préalables
nécessaires.

L’avenant n°2 vient également actualiser le colt de I'opération, son financement ainsi que
le montant de I'enveloppe prévisionnelle confiée & I'EPAURIF pour mener ces missions, via
un abondement de 2,4 ME. Ce financement rentre dans le cadre du CPER 2021-27, signé
le 6 juillet 2022.

Cet avenant porte donc & 2,85 M€ le financement alloué & I'EPAURIF. D’autres avenants
suivront a partir de 2026.

Pour rappel, le colt de la seconde phase de réhabilitation du site Rostand est estimé a 19,5
M€ financés ainsi :

- 5 M€ au titre du CPER 2015-2020

- 12 M€ au titre du CPER 2021-2027

- 2 M€ apportés par le département de I'Essonne
- 0,5 M€ sur les fonds propres de I'Université

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois & compter de
sa publication, auprés du Tribunal administratif de Versailles, sis 56 avenue de Saint-Cloud a Versailles. La
juridiction peut étre saisie de maniére dématérialisée via I'application Télérecours citoyens, accessible 3 partir
du site www.telerecours.fr
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Le Conseil d’Administration déclde,

Article unique :

Le Conseil d’Administration approuve I'avenant n°2 a la convention n°2018-01 entre le
MES, I'Université d’Evry-Val-d’Essonne et I'EPAURIF relative a la seconde tranche de
réhabilitation du site Rostand de I'IUT tel qu’annexé a la présente délibération.

Fait a Evry, e 10 octobre 2023.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois & compter de
sa publication, auprés du Tribunal administratif de Versailles, sis 56 avenue de Saint-Cloud a Versailles. La
Jjuridiction peut étre saisie de maniére dématérialisée via I'application Télérecours citoyens, accessible a partir
du site www.telerecours.fr




MINISTERE \0

SUPERIEUR o Jevr université
ET DE LA RECHERCHE : U PARIS-SACLAY
Liberte 4

Egairte

Frasermité

EPAURIF

Avenant n‘j2 a la convention n° 2018-01 entre le MES,
I'Université Evry Val d’Essonne et I'EPAURIF relative a la
seconde tranche de réhabilitation du site Rostand de I'lUT

Entre les soussignés

- le ministére en charge de I’enseighement supérieur, représenté par le recteur de la région
académique d’lle-de-France, recteur de 'académie de Paris, chancelier des Universités de Paris
et d’lle-de-France, désigné ci-aprés « le MES »,

- PUniversité d’Evry Val d’Essonne, représentée par son Président, désigné ci-aprés
« 'Université »

- 'établissement public d’aménagement universitaire de la région lle-de-France,
représenté par son directeur général, désigné ci-aprés « TEPAURIF »,

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Par convention n°2018-01 en date du 14 mai 2018, le MES et I'Université Evry-Val d’Essonne ont
confié & 'TEPAURIF une mission d’études de faisabilité et de programmation relatives a la seconde
phase de réhabilitation du site Rostand de I'lUT a Evry.

Par avenant n°1, en date du 24 juillet 2020, le financement de I'opération a été compléteé afin de
réaliser des investigations supplémentaires en phase de programmation et le périmétre des
missions de 'EPAURIF a été élargi a la phase de sélection du maitre d’ceuvre, notification du
marché non comprise.

Les études préalables et de programmation étant désormais bien avancées, I'avenant n°2 a pour
objet d'étendre les missions de de 'EPAURIF en lui confiant un mandat de maitrise d’'ouvrage
pour le pilotage de I'opération de réhabilitation du site Rostand de I'UT et lui permettre de notifier
le marché de maitrise d’ceuvre, piloter les études de conception jusqu'au lancement de la
consultation des entreprises de travaux, notification des marchés non comprise, et réaliser les
travaux préalables nécessaires.

Le CPER 2021-2027, signé le 6 juillet 2022, a permis de compléter le plan de financement du

projet. Dans ce cadre, I'avenant n°2 vient actualiser le colit de I'opération, son financement ainsi
que le montant de I'enveloppe prévisionnelle confiée a TEPAURIF pour mener ses missions.
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ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de :

- Modifier les dispositions financiéres de la convention et d’'augmenter de 2 400 000 € le
budget confié a 'TEPAURIF

- Modifier le périmétre des missions confiées a 'lEPAURIF en les élargissant a la notification
du marché de maitrise d’ceuvre, le pilotage des études de conception jusqu’au lancement
de la consultation des entreprises de travaux (notification non comprise) et le suivi des
travaux connexes préalables nécessaires, notamment travaux concessionnaires.

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’OBJET DE LA CONVENTION
L’article 1 de la convention est modifi€ comme suit :

« En application des articles 2 a 4 du décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006, I'Université et le
MES confient a 'EPAURIF en complément de la mission d’étude de faisabilité et de
programmation, un mandat de maitrise d'ouvrage en vue de la réalisation de la seconde phase
de réhabilitation du site Rostand de I'Université a Evry. Le périmétre du mandat s'étend de la
notification du marché de maitrise d’oesuvre jusqu'au lancement de la consultation des entreprises
de travaux (notification des marchés non comprise), et comprend également les travaux connexes
préalables nécessaires.

Le plan de situation du site faisant I'objet des études figure a 'annexe 1 a la présente convention.

Le calendrier prévisionnel de I'opération et la présentation du projet de réhabilitation figurent en
annexes 2 et 3 de la présente convention. »

ARTICLE 3. MODIFICATION DE LA MISSION ASSUREE PAR L’EPAURIF

L’article 2 de la convention est rédigé comme suit :

« La présente convention confie a 'TEPAURIF la mission de réaliser différentes études relatives a
la définition des conditions de faisabilité et la programmation de la réhabilitation du site Rostand
de I'Université d’Evry, d’organiser la procédure de sélection du maitre d’ceuvre, de piloter les
études de conception jusqu’'au lancement du marché de travaux et de piloter et suivre les travaux
préalables nécessaires.

Les taches de 'EPAURIF portent notamment sur :

- La définition des conditions administratives, économiques et techniques selon lesquelles
les études seront conduites et I'ouvrage étudié et réalisé ;

- La passation et la gestion de tous les marchés, contrats et accords-cadres nécessaires a
la réalisation des missions confiées a lTEPAURIF au titre de la convention ;

- Le pilotage des études préalables : conduite et coordination des prestataires extérieurs,
analyse de leur production, validation administrative et technique des « livrables » ;
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L’organisation de la sélection de la maitrise d’ceuvre et la notification du marché de
maitrise d’ceuvre aprés validation par I'Université

- La passation et notification des marchés des prestataires intellectuels nécessaires au bon
déroulement du projet,

- Le suivi des études de maitrise d’'ocsuvre et autres prestations intellectuelles nécessaires
au bon déroulement du projet,

- Le lancement de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux (hors
notification),

- Le pilotage des autorisations administratives et la conduite des autres procédures
réglementaires nécessaires a la réalisation de l'opération. LEPAURIF est autorisé a
déposer, pour le compte du maitre douvrage, les demandes d’autorisations
administratives,

- Le pilotage et le suivi des travaux connexes préalables,

- La gestion administrative, financiére et comptable de I'opération et le paiement des
prestataires ;

- La production en propre d’outils, de supports et d’analyses, sur les plans techniques et
méthodologiques, de notes d’opportunités ou d'analyses concernant les conditions de
mise en ceuvre et les risques de ['opération ;

- La capacité d’agir en justice et la gestion juridique en cas de litiges avec des tiers et pour
tous les actes nécessaires a la réalisation de la mission.

La mission de 'TEPAURIF n’est pas assortie de pénalités. »

ARTICLE 4. MODIFICATION DE LA MISSION ASSUREE PAR
L’UNIVERSITE

L’article 3 de la convention est complété comme suit :

«[...]

L'Université assure principalement les taches suivantes :

- expression des besoins pour permettre I'élaboration d’un projet/la réalisation d'une étude
conforme a ses attentes,
- participation a la phase préliminaire de recueil des données,
- participation au suivi des études préalables,
- émission d’'un avis sur les documents produits et validation des choix retenus aux
différentes étapes des études préalables
- participation et validation du choix de la maitrise d’ceuvre
- participation au suivi des études de conception
- émission d'un avis sur les documents produits et validation des choix retenus aux
différentes étapes des études de conception. L'Université validera notamment les
éléments de mission suivants :
o Avant-projet sommaire (APS)
o Avant-projet définitif (APD)
o Projet (PRO)
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L'Université s'engage a faciliter 'accés de TEPAURIF et des prestataires recrutés pour les besoins
du projet, et a fournir les informations techniques dont cet établissement pourrait avoir besoin. »

ARTICLE 5. MODIFICATION DU FINANCEMENT DE L’OPERATION

L'article 4 de la convention est complété par un article 4.1 relatif au cott du projet de réhabilitation :

« Le colt de la seconde tranche de réhabilitation du site Rostand de I'UT est estimé a
19,5 ME TDC.

Sont inclus dans ce colt :
- La participation de I'Université au titre des charges dues pour les travaux d’étanchéité de
la toiture terrasse réalisés sous maitrise d’ouvrage de 'AFUL
- Les travaux connexes, notamment liés aux réseaux des concessionnaires.

Ce colt ne comprend pas :

- Le colt des travaux de désamiantage et curage a finaliser par I'Université dans le cadre
de la tranche 1, hors zone de I'atelier

- La création des planchers et la constitution des murs coupe-feu entre I'lUT et TENSIIE
dans le cadre du redécoupage des lots 40 et 41

- Le déplacement des serveurs centraux de I'lUT

- Les frais de publicité fonciere liés aux redécoupages des lots et volumes

- Le colt du mobilier, des équipements spécifiques et des transferts. »

Un article 4.2 précise le financement de I'opération :

« L'opération est majoritairement financée par 'Etat dans le cadre des contrats de plan Etat-
Région lle-de-France selon le plan de financement suivant :

- 5 M€ au titre du CPER 2015-2020

- 12 M€ au titre du CPER 2021-2027

- 2 M€ apportés par le département de 'Essonne

- 0,5 M€ sur les fonds propres de I'Université

Pour le financement de 'opération, objet de la présente convention, I'Université s'engage a verser
a IEPAURIF unmontant de 2 850 000€ TTC correspondant a I'enveloppe financiére
prévisionnelle du périmétre de la mission confiée a 'TEPAURIF par la présente convention (études
préalables, sélection de la maitrise d’ceuvre et des prestataires intellectuels, études de conception
et travaux préalables).

Dés sa signature, TEPAURIF est autorisé a engager, pour le montant intégral du financement
alloué, I'ensemble des actes nécessaires & la réalisation des missions prévues au titre de la
présente convention.

Les versements s’effectueront sur la base d’appels de fonds annuels émis par 'EPAURIF selon
I'échéancier prévisionnel et indicatif de versement figurant en annexe 5. L'Université dispose d'un
délai de 2 mois a compter de la réception de I'appel de fonds pour effectuer le virement.

En cas de décalage constaté entre la prévision et I'exécution des dépenses, ou de besoin de
versement urgent et non prévu, cet échéancier pourra étre modifié, avec 'accord des deux parties,
sans qu'il soit nécessaire de signer de nouvel avenant.

Au terme de I'exécution de la convention, TEPAURIF présentera a 'Université toutes les piéces
nécessaires au décompte des dépenses réellement constatées.
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Ce décompte générera un reglement pour solde du financeur a 'EPAURIF ou, le cas échéant, un
reversement du trop-pergu par 'EPAURIF a I'Université dans un délai de 2 mois aprés validation
du quitus selon les termes de l'article 7 ci-aprés.

Dans le cas ol, au cours de |la mission, 'lEPAURIF estimerait ne pas pouvoir réaliser sa mission
dans le budget alloué, il en avertira immédiatement le MES et I'Université. LEPAURIF ne pourra
engager aucune dépense supplémentaire sans qu’'un avenant a la présente convention ne soit
conclu pour préciser les modalités a mettre en ceuvre.

ARTICLE 6. MODIFICATION DE LA GOUVERNANCE DE L’OPERATION

Larticle 6 relatif & la gouvernance de I'opération est précisé comme suit concernant le comité de
pilotage :

«[...]

Il sera notamment chargé :

- Drassurer le suivi de la réalisation des engagements pris par les signataires de la présente
convention ;

- De veiller a la qualité de la transmission des informations entre les établissements
partenaires du projet,

- De suivre, le cas échéant, la préparation des avenants apportés a la présente convention.

Le comité de pilotage se réunira a minima aux étapes clés du projet :
- Validation du choix du maitre d’ceuvre
- Validation de 'APS
- Validation de TAPD
- Validation du PRO

L’ordre du jour, la convocation des membres, la présentation et le compte-rendu seront a la charge
de 'EPAURIF.

L’EPAURIF fournira préalablement a chaque comité de pilotage un bilan financier prévisionnel
actualisé de I'opération et rendra compte de I'état d’avancement de |'opération, des événements
marquants intervenus ou a prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles décisions a
prendre par le maitre d’ouvrage ou I'exploitant pour permettre la poursuite de I'opération dans de
bonnes conditions.

[...]»

ARTICLE 7. MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU
QUITUS D’ACHEVEMENT DE LA MISSION

L’alinéa 2 de l'article 7 est modifié comme suit :

« Le quitus est délivré a la demande de TEPAURIF par I'Université aprés exécution compléte de
ses missions et notamment :

- Etablissement d’un bilan général et définitif des missions confiées dans le cadre de la
présente convention ;
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- Etablissement de I'état récapitulatif des recettes et des dépenses constatées au titre de
I'exécution en application de l'article 4 de la présente convention. »

ARTICLE 8. MODIFICATION DE LA DUREE

L article 8 est modifié comme suit ;

« La convention prend effet a sa notification. Elle est conclue pour la durée de 'opération et prend
fin au moment de I'approbation du compte-rendu d’'exécution produit par 'EPAURIF ».

Les annexes suivantes sont ajoutées a la convention :

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 'opération
Annexe 3 : Présentation du projet

Annexe 4 : Budget de 'opération

Annexe 5 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds

A Paris, en trois exemplaires originaux, le

Pour le Ministére en charge de _Pour 'Université
I’enseignement supérieur Evry Val d’Essonne

Le Recteur de la région académique d'lle-

de-France, recteur de 'académie de Paris,

chancelier des Universités de Paris et d’lle-
de-France

Pour I’Etablissement public d’aménagement
universitaire de la région lle-de-France

Le Directeur général
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REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité

Fraternité EPAURIF

Seconde tranche de la réhabilitation
du site Rostand de 'IUT

Université d’Evry Val-d’Essonne

PRESENTATION DE L’OPERATION

REHABILITATION DU SITE ROSTAND DE L'IUT D’EVRY Page 1 sur5



CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’'OPERATION

L’IUT représente une composante professionnalisante de I'Université d'Evry-Val d’Essonne (UEVE).
Créé dés 1992 en lien étroit avec le bassin d’'emploi essonnien, il accueille aujourd’hui prés de 2 000
étudiants répartis sur 5 sites : Evry-Courcouronnes (3 sites), Brétigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge.
Parmi les formations courtes proposées, 8 spécialités donnent accés au dipldme universitaire de
technologie (DUT) et 16 conduisent a une licence professionnelle (LP).

A Evry, le site Rostand de 'lUT a été libéré par ses occupants en 2015 pour engager les travaux de
réhabilitation. Initialement, deux départements de I'lUT ainsi que administration centrale de I'\UT
occupaient le site Rostand, soit un effectif de 420 étudiants sur une surface de l'ordre de 6 300 m? de
surface utile brute.

Le site Rostand est intégré dans un ensemble sur dalle datant de 1978 géré par une Association
Fonciére Urbaine Libre (AFUL) comprenant un parking en infrastructure, des logements en copropriété,
et un ensemble de services et d'établissements d’enseignement supérieur situés dans le socle. Parmi
ces derniers, I'lUT et FENSIIE (qui a connu une rénovation d’ampleur en 2006) forment un groupement
d’ERP?.

Pour permettre a chacun de ces deux établissements d’enseignement supérieur d'évoluer selon ses
besoins et contraintes propres, il est prévu de dissoudre ce groupement d’ERP a l'issue des travaux de
la tranche 2 de la réhabilitation des locaux du site Rostand de F'IUT (cf. ci-aprés).

Les principaux objectifs de I'opération consistent a :
- Accueillir deux départements de I'lUT : Management de la Logistique et des Transports (MLT)
et Techniques de Commercialisation (TC), et 'administration centrale de I'lUT, actuellement
hébergés au sein d’autres batiments du campus depuis la libération du site Rostand en 2015 ;

- Disposer de conditions satisfaisantes d’étude et de travail en vue de favoriser la réussite des
étudiants ;

- Améliorer la visibilité et I'accessibilité de I'lUT et réduire l'insécurité ;

- Mettre aux normes (accessibilité, sécurité incendie) et assurer une réhabilitation technique des
batiments en favorisant la maitrise des colts d’exploitation.

Les besoins estimés dans le programme représentent environ 3 100 m? surface utile brute dont la moitié
est réservée a 'enseignement.

L’opération de réhabilitation du site Rostand de I'lUT d’Evry est divisée en deux tranches de
travaux :

1) Une premiére tranche de travaux, sous mailrise d'ouvrage UEVE, engagée en 2015, portant
sur le désamiantage, le curage, le remplacement des menuiseries extérieures, la remise a
niveau des installations de chauffage, ainsi que quelques aménagements intérieurs comprenant
la mise en accessibilité du site (création d’'un ascenseur et élévateur PMR), création de
planchers et isolement vis-a-vis des tiers?, la réhabilitation de deux patios de 'amphithéatre (90
places) et des sanitaires.

Ces travaux restent a achever, sous pilotage de I'université (désamiantage et curage,
hors zone de I’atelier).

2) La seconde tranche, dont le pilotage a été confié & 'EPAURIF, permettra d’assurer le retour
des étudiants a terme sur le site avec notamment la création de 'accés principal sur la rue de
la résistance pour améliorer la visibilité du I'lUT. Sous réserve de la livraison de 'ensemble des
travaux de la tranche T1, le périmétre des travaux de la T2 comprend :

- une réorganisation du cloisonnement afin d’adapter les espaces a la pédagogie, dans
un batiment dont la capacité d'accueil est limitée en raison d’'un fonctionnement

" L'ENSIIE assure le role de Responsable unique de sécurité (RUS).

2 Notamment en lien avec 'arbitrage ministériel sur les périmétres fonciers des deux établissements d'ESR.
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contraint par des éléments structurels et de la géométrie « alvéolaire » de la plupart des
locaux.

- le désamiantage et la déconstruction de l'atelier3, permettant ainsi la création d'une
nouvelle fagade afin de créer I'entrée principale de I''UT en écho a celle de 'ENSIIE ;

- le remplacement complémentaire des menuiseries extérieures sur les facades non
réalisées ;
- des travaux de réseaux importants a reprendre (adaptation du TGBT, déplacement

d’équipement et séparation des réseaux, la déconnexion du réseau de chauffage pour
les logements, I'adaptation des radiateurs, etc.) ;

- reprise de réserves de la premiére tranche de travaux (mise en conformité PMR de
'amphithéatre, des sanitaires, remplacement des ascenseur et monte-charge PMR,
création de stationnement PMR) ;

- une expertise des travaux réalisés pour l'isolement de 'ERP ;
- laréalisation des travaux SSl indépendants pour I''UT.

En paralléle, le syndic de TAFUL ménera des travaux de réfection des toitures-terrasses et des patios
(3¢ opération, indépendante des précédentes).

ETUDES ET TRAVAUX PREALABLES

Diagnostics et études techniques

Une étude de sécurité-incendie du site a permis de préciser les travaux a réaliser pour lisolation des
locaux de I'lUT vis-a-vis des tiers dans le cadre de la tranche 1 et de la tranche 2 des travaux, et
d’anticiper les travaux relatifs au projet de dissolution du groupement ERP (IUT & ENSIIE).

Un diagnostic amiante et plomb avant démolition et une étude géotechnique G1 ont été réalisés pour la
partie atelier qui sera déconstruite (et reconstruite pour partie). Un repérage des réseaux est en cours
pour établir la cartographie des réseaux, et déterminer les réseaux a curer, et ceux a conserver pour le
projet.

Redécoupage foncier

Le ministére a également rendu un arbitrage concernant le périmeétre foncier de I'UT. Un projet de
redécoupage foncier est en cours d’établissement par le géomeétre-expert de 'AFUL. Ce projet devra
étre soumis aux conseils d’administration respectifs de I'UEVE et de TENSIIE avant d’étre approuvé par
'AFUL, puis publié.

Travaux préalables

o Travaux concessionnaires préalables au démarrage des travaux de la tranche 2 :

- Deux armoires (sous-répartiteur de fibres optiques) appartenant a I'opérateur ORANGE sont
adossées a la zone de I'atelier. LEPAURIF va solliciter le concessionnaire pour que ces deux
armoires soient préalablement déplacées en anticipation de la future déconstruction de la zone
de I'atelier.

- Le site Rostand était initialement alimenté en haute tension. Dans le cadre de la tranche 1, un
TGBT a été crée et le site a été raccordé en basse tension, sans que soit déposées les cellules
haute tension. L'EPAURIF va solliciter le concessionnaire pour faire déconnecter ces cellules
haute tension, que l'université déposera dans le cadre de 'achévement de la tranche 1.

« Travaux a mener par université a achever avant fin 2025 :
- achever les travaux de la tranche 1 (désamiantage et curage, hors zone de Vatelier),
- créer les murs CF et planchers en lien avec I'échange foncier avec 'ENSIIE*

Déconstruction nécessitant préalablement le déplacement d’armoires fibre optique Orange (pilotage EPAURIF) et le
relogement des serveurs informatiques de I''UT (UEVE).

' Ou compléter 'enveloppe budgétaire de I'opération, si ces travaux devaient étre finalement intégrés au programme de la
tranche 2 pilotée par 'TEPAURIF.
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- et reloger hors du batiment les serveurs de I'lUT qui sont actuellement situés dans la
zone du batiment qui doit étre déconstruite.

¢ Travaux menés par FAFUL

Des travaux de réfection des toitures-terrasses et des patios ont été votés par I'assemblée générale de
FAFUL fin 2021, pour un démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2024. La participation financiére
de 'UEVE est comprise dans le budget de la tranche 2 de la restructuration. Le redécoupage foncier en
cours madifiera la clé de répartition retenue entre les différents propriétaires.

CcOUT ET FINANCEMENT

Le montant conventionné pour la tranche 2 de I'opération est de 19,5 M€ TDC financés de la maniére
suivante :

e 5 ME de I'Etat au titre du CPER 2015-2020 ;

e 12 M€ de I'Etat au titre du CPER 2021-2027 ;
e 2 M€ du Conseil Départemental de I'Essonne ;
e 0,5 M€ des fonds propres de 'UEVE.

Le montant prévisionnel des travaux est de 8,5 M€ HT.
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TRANCHE 2 DE LA REHABILITATION DE L'IUT ROSTAND

ES PREALABLES

A=IERNAR

e o —

2-HONORAIRES & FRAIS DIVERS

3-TOLERANCES ET PROVISIONS
Provisions potir tolérance études

3.0%

298 000 € HT

260 000 €HT

.1 | Procédure négociée (base : 4 concurrents, 3 indemnités) 46 000 € HT 55200 € TTC
2.2 |Maitrise d'ceuvre (mission de base) 12.0% 1020 000 € HT 1224 000 E€TTC
2.3 |Maitrise d'ceuvre (missions complémentaires : DIA, OPC, CSSI) 3,2% 272 000 € HT 326 400 €TTC
24 |OPC - -
2.5 |Coordination SPS 0.5% 43 000 € HT 51600€TTC
2.6 |Contrdle technique 0.8% 68 000 € HT 81600 €TTC

Provision pour AMO et diagnostics

357 GO0 ETIC_

312000 €TTC

Provisions pour tolérance travaux 5.0% 430 000 € HT 516 000 € TTC
3.3 |Provision pour aléas et imprévus (y compris avenant MOE) 8.0% 820 000 € HT 984 000 €ETTC
3.4 |Provision pour révisions des prix {travaux & ingénierie) 2224 000 €HT 2668800 €ETTC

OLIP
4.1 -
A R DEP

5.1 |Divers : raprographia, publicité, Jury, huissier, raccordements 1.0% 100 000 € HT 120 000 € TTC
5.2 |Assurances TRC, RCMO, DO, RCCRD 1.5% 150 000 € HT 180 D00 E€TTC
5.3 |1% artistique - =
5.4 |Transferts = -

6-TRAVAUX CONNEXES

6.1 [SRO - déplacement armoire (€ TTC) 291 667 € HT 350 000 € TTC
6.2 |Enedis - mise hors tension HT existantes (€ TTC) 12500 €HT 15000 €TTC
6.3 |AFUL - rénovation étanchéités des terrasses (€ TTC) 1291 667 € HT 1550 000 € TTC

Provisions pour aléas - travaux connexes (€ TTC

ES DEPENSES CONFONDUES

Montant total arrondi (€ TDC)

41667 € HT

16 243 500 € HT

| 19492 200 € TDC

50€TI'C

19 492 200 € TDC

19 492 200 € TDC

19500 000 € TTC
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