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val-d'ess:

Délibération du Conseil d’Administration
Du 19 septembre 2023

Objet : Approbation de I’'avenant n°4 - opération de réhabilitation batiment
Maupertuis

Vu les statuts de I'Université d’Evry ;
Vu le code de |'éducation.

Note de contexte :

Par la convention n° 2018/02, I'Université et le MES ont confié a I'EPAURIF un mandat de
maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation énergétique du batiment Maupertuis.

Lors de la réalisation des travaux de l'opération, des aléas ont été rencontrés et des travaux
supplémentaires ou modificatifs nécessaires ont été identifiés. De plus, 'opération fait face
a des montants de révisions supérieurs aux prévisions en raison de la forte inflation.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire d’augmenter le colt global de |'opération de
825 000 € HT, soit 990 000 € TTC, afin de permettre la prise en compte de I'augmentation
des révisions, des aléas et des travaux supplémentaires ou modificatifs.

L'Université n‘ayant pas la capacité d’engager la totalité de ce montant a court terme, le
présent avenant vise @ augmenter le codt global de I'opération, dans un premier temps,
de 450 000 € HT, soit 540 000 € TTC. Dans un second temps, un avenant supplémentaire
est prévu en début d'année 2024 afin d’apporter un complément de financement dont le
montant sera actualisé au regard des colts des différents travaux supplémentaires
engagés et des montants des révisions.

Le présent avenant n° 4 a pour objet de :

— mettre a jour le préambule de la convention,
—~ modifier le codt global de l'opération,
— modifier le plan de financement prévisionnel de I'opération associé,

— corriger une erreur matériel introduite a larticle 2 par I'avenant n° 2 : l'avenant
avait, en effet, omis de mettre a jour les items exclus de I'enveloppe a l'article 2.2
de la convention initiale relative aux études préalables.

Il modifie le préambule, les articles 2 et 5 de la convention aprés avenant n°® 3, ainsi que
I'annexe n°® 3. La version consolidée est jointe a la délibération.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois @ compter de
sa publication, aupres du Tribunal administratif de Versailles, sis 56 avenue de Saint-Cloud a Versailles. La
Jjuridiction peut étre saisie de maniere dématérialisée via I'application Télérecours citoyens, accessible a partir
du site www.telerecours.fr
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VIy universite CA/DGS/19.09.2023/1
val-d essonne PARIS'SACLAY

Le Conseil d’Administration décide,

Article unique :

L'avenant n°4 présenté est adopté ainsi que la version consolidée de la convention initiale

n°2018/02 pour |'opération de mise en sécurité et de réhabilitation énergétique du
batiment Maupertuis, situé a Evry (91).

Fait a Evry, le 19 septembre 2023,

Vincent BO
Président de |

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois & compter de
sa publication, auprés du Tribunal administratif de Versailles, sis 56 avenue de Saint-Cloud & Versailles. La
Juridiction peut étre saisie de maniére dématérialisée via I'application Télérecours citoyens, accessible & partir
du site www.telerecours.fr
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Convention de mandat n° 2018/02
pour l'opération de mise en sécurité et de réhabilitation
énergétique du batiment Maupertuis, situé a Evry (91)

Version consolidée apres I’'avenant n° 4

Entre les soussignés :

— le Ministére chargé de I'Enseignement Supérieur, représenté par le recteur de la région
académique lle-de-France, recteur de ’académie de Paris, chancelier des universités de Paris,
désigné ci-apreés « le MES »,

— IUniversité d’Evry Val-d’Essonne, maitre d’ouvrage de I'opération, représentée par son
président, désignée ci-aprés « I'Université », « I'UEVE » ou « le maitre d’ouvrage »,

— I'Etablissement Public d’Aménagement Universitaire de la Région lle-de-France, mandataire
de l'opération, représenté par son directeur général, désigné ci-aprés « FEPAURIF » ou « le
mandataire »,

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Modifié par les avenants n° 1, 2 et 4.

L'Université d’Evry Val d'Essonne (UEVE), située dans l'académie de Versailles, fait partie des 4
universités nouvelles créées en 1991 dans la région Ile-de-France.

Membre associée de I'Université Paris-Saclay, elle accueille prés de 13 000 étudiants, prés de 470
enseignants (chercheurs ou professionnels associés) et plus de 400 personnels administratifs et
techniques. Elle regroupe notamment 5 unités de formation et de recherche (UFR), une école
d'ingénieur (ENSJIE) et 18 laboratoires de recherche labellisés.

Le projet de mise en sécurité et de réhabilitation du batiment Maupertuis, situé sur le campus d'Evry,
est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. |l s'agit d'une construction trés récente (livrée
en 2000) qui, bien que réussie sur le plan architectural, présente aujourd’hui des dysfonctionnements
techniques et fonctionnels trés importants.

Ce bdtiment de 15 000 m? héberge des UMR de biologie, de chimie et de STAPS, ainsi que des
plateformes de recherche de haut niveau (spectroscopies, plateformes de microscopie optique et de
force atomique, culture cellulaire...).

Il est un site majeur des enseignements de Licence et Masters de I'UFR "Sciences Fondamentales et
Appliquées”. Il est de plus un lieu structurant des partenariats académiques et public-privé de
I'Université (deux entreprises de biotechnologie y sont hébergées sous convention, et regoivent
notamment les soutiens du biocluster Genopole, de la SATT Paris-Saclay et d'IncubAlliance).

L'EPAURIF a mené depuis 2016 I'ensemble des études permettant de fonder et documenter les
besoins de rénovation de ce bdtiment.

L’attribution, décidée fin 2020, de subventions complémentaires au titre du Plan de relance, va
permettre d’accompagner cette opération Maupertuis et de qualifier un projet qui, au-delad d'une
réappropriation d'espaces critiques pour la recherche, relance une dynamique immobiliére nécessaire
a la transformation de l'université, dans la perspective d’une convergence avec |'Université Paris-
Saclay.

Des crédits complémentaires a hauteur de 10 M€ sont par ailleurs alloués par I’Etat au titre du CPER
2021-2027, ce qui va permettre de parachever l'opération et de répondre aux différentes
problématiques fonctionnelles et techniques du batiment Maupertuis et de la conduite d’un projet de
cette complexité.

La présente convention fait suite a la convention d’études n°2016/15. Elle définit le cadre de référence
d’une collaboration entre I'Université et I'EPAURIF pour la suite du projet, confiant @ VEPAURIF la
réalisation d’'un mandat de maitrise d’ouvrage. L’avenant n°1 organise l'inscription d’ambitions
nouvelles, notamment en matiére de rénovation énergétique, et l'apport de financements
complémentaires pour ce faire. L’avenant n°2 permet lintégration de travaux complémentaires pour
parachever [I'opération (reprise compléte du réseau de chauffage, mises aux normes PMR,
changement des menuiseries, reprises de gros ceuvre).

A lissue de la convention et de ses quatre premiers avenants, celle-ci intégre une mission
complémentaire dont se chargera 'EPAURIF : mission « programmation et gestion des transferts en
lien avec I'Université ».
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ARTICLE 1. OBIJET DE LA CONVENTION

Modifié par les avenants n° 1 et 3.

En application des dispositions de I'article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative 3
la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée, et des articles 2 a 4 du
décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 modifié, relatif au statut de I'EPAURIF, le Ministére chargé
de I’Enseignement supérieur et |'Université, maitre d’ouvrage, confient a 'EPAURIF un mandat de
maitrise d’ouvrage pour la réalisation de I'opération de mise en sécurité et de réhabilitation
énergétique du batiment Maupertuis, désignée ci-aprés « le projet ».

ARTICLE 2. PROGRAMME, COUTS ET DELAIS

Modifié par les avenants n°® 1, 2 et 4.
2.1. Détails du programme
Le plan de situation figure a 'annexe 1.
Le dossier d’expertise est joint a la présente convention et constitue I'annexe 2.

Le programme détaillé de I'opération sera validé par le maitre d’ouvrage selon les modalités de
gouvernance précisées ci-aprés et sera mis a jour au fur et 8 mesure des études de conception.

2.2. Coit global de 'opération
Le codt global de I'opération est estimé a 29,133 M€ toutes dépenses confondues (TDC).
Sa décomposition est donnée en annexe 3 de la présente convention, a titre indicatif.

Le financement de cette opération se décompose comme suit :

Plan de relance 9893386 €
CPER 2015-2020 7 000000 €
CPER 2021-2027 10 000 000 € (dont 1,25 M€ hors opération EPAURIF pour la

location et 'aménagement des locaux provisoires)

Fonds propres de I'Université 1700 000 € | (SSI hors opération EPAURIF)

Fonds propres complémentaires

, i [émentair
de Université 540 000 € | (pour le financement des travaux supp aires)

TOTAL 29133386 €

Dont part EPAURIF 26 183 000 €

Le montant financier confié a 'EPAURIF pour la réalisation de ses missions est porté a 26,183 M€
TDC (et dont 0,1 M£ intégrés a la convention d’études préalables (n° 2016-15).

Ce montant est décomposé comme suit :

- 17,433 M€ TDC correspondant a la mission EPAURIF aprés |'avenant n® 1;

- 7,9 M€ TDC au titre du financement des tranches optionnelles de parachévement de I'ouvrage ;
- 0,85 M€ TDC au titre de la programmation et la gestion des transferts.
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Compte tenu de ces éléments, la part de financement conservée par I'UEVE se décompose ainsi :
- 1,7 M€ de fonds propres pour réaliser les travaux de SSI ;
- 1,25 M€ TDC pour la location et I'aménagement des locaux provisoires.

Cette enveloppe de 26,183 M€ n’intégre pas non plus :

e l'achat, la fourniture et I'installation des mobiliers et des premiers équipements ;
e |es frais de location d’éventuels locaux provisoires ;

e les autres frais exclus de I’évaluation du dossier d’expertise.

2.3. Délais
Le calendrier prévisionnel figure en annexe 4.

L’EPAURIF rendra compte du suivi et des évolutions éventuelles du calendrier figurant dans I'annexe
4 dans le cadre des comités de pilotage prévus par I'0.

Sauf en cas de décalage significatif entre ces prévisions et I’évolution de I'opération, le calendrier
pourra évoluer sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant a la présente convention.

La mission de I'EPAURIF n’est pas assortie de pénalités.
2.4. Moadification du programme ou de I’enveloppe de 'opération

L’EPAURIF s’engage a réaliser I'opération dans le respect du programme et de I'enveloppe financiére
prévisionnelle ainsi définis, qu’il accepte.

Un avenant a la présente convention devra étre conclu :

e dans le cas ou, au cours de la mission, 'EPAURIF estimerait ne pas pouvoir réaliser les
prestations qui lui sont confiées dans I'enveloppe financiére prévisionnelle ; il en avertira
immédiatement le maitre d’ouvrage et le Ministére chargé de 'Enseignement supérieur ;

e dans le cas ou, au cours de la mission, le maitre d’ouvrage estimerait nécessaire d’apporter
des modifications au programme ou a I'enveloppe financiére prévisionnelle.

ARTICLE 3. MISSION CONFIEE A L’EPAURIF
Modifié par les avenants n° 1 et 2

La mission de 'EPAURIF portera notamment, dans les limites fixées par I'article 3 de la loi n°85-704
du 12 juillet 1985 modifiée, relative a maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise
d’ceuvre privée, sur:

e la réalisation des diagnostics nécessaires aux études de maitrise d’ceuvre ;

e La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera
étudié et réalisé ;

e La définition et le suivi du calendrier de l'opération ;

e Le choix des prestataires appelés a intervenir dans le cadre de 'opération ;
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La passation, gestion et résiliation de tous les marchés et contrats nécessaires a la réalisation
des missions confiées a 'EPAURIF au titre de ia convention ;

La gestion administrative, financiéere et comptable de l'opération et le paiement des
prestataires ;

Le suivi des études et autres prestations intellectuelles ;

Le pilotage des autorisations administratives et la conduire des autres procédures
réglementaires nécessaires a la réalisation de I'opération. L'EPAURIF est autorisé a déposer,
pour le compte du maitre d’ouvrage, les demandes d’autorisations administratives ;

La conduite et la réception des travaux, sachant que plusieurs réceptions pourraient étre
nécessaires en fonction de la cinématique opérationnelle qui sera choisie ;

Le gardiennage, la gestion, I'entretien et le fonctionnement courant des zones mises

La levée des réserves, et la gestion, en lien avec I'Université, de la garantie de parfait
achévement ;

La capacité d’agir en justice et la gestion juridique en cas de litiges avec des tiers et pour tous
les actes nécessaires a la réalisation des missions confiées a I'EPAURIF au titre de la
convention.

La programmation et la gestion des transferts en lien avec I'Université.

Le pilotage en tant que mandataire des travaux d’aménagement nécessaires pour les locaux
provisoires de I'Université en cas de réalisation de batiments modulaires (scénario non
privilégié) (2000 m3).

Programmation et gestion des transferts

L'EPAURIF pilotera pour le compte de I’'Université les tiches suivantes :

désignation d’'un programmiste pour établissement du cahier des charges des locaux
provisoires sur la base des besoins définis par I"'UEVE ;

suivi de I’élaboration du programme ;

désignation d’un assistant a maitrise d’ouvrage pour la gestion des transferts ;

obtention d’un phasage et d’un inventaire des biens a transférer en lien avec I’'Université ;
établissement du cahier des charges de désignation du déménageur ;

désignation du déménageur ;

pilotage du déménageur en lien avec I'AMO transfert et le groupement de
conception/réalisation.

Durant ces phases, I'Université d’Evry désignera un interlocuteur interne qui sera l'interlocuteur
privilégié des utilisateurs de I'Université, d’une part, et de 'EPAURIF et de son AMO d’autre part.

Avec le soutien de 'AMO transfert que missionnera I'EPAURIF, I’Université assurera notamment
I'interface avec les utilisateurs pour toute la communication et I'organisation des échanges liés au
chantier : avancement de I'opération, présentation des modalités de déménagement, réponses aux
interrogations des utilisateurs, remontée et consolidation des informations nécessaires émanant des
utilisateurs ou services techniques concernés, etc.

Les modalités d’intervention de chacun auprés des utilisateurs seront définies au travers d’une note
de gouvernance.
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Pilotage des locaux modulaires (si besoin)
Le scénario retenu pour les locaux provisoires est la location de locaux existants.

La recherche de ces locaux reléeve de la responsabilité de I'Université d’Evry et est en cours en
novembre 021.

Néanmoins, s'il s'avérait finalement nécessaire de réaliser des batiments modulaires, 'EPAURIF et
F'UEVE se rapprocheraient afin de convenir des modalités optimales pour le pilotage de leur
réalisation, ainsi que pour assurer les conditions financiéres et matérielles de leur réalisation.

ARTICLE 4. MISSION ASSUREE PAR L’UNIVERSITE

Modifié par I'avenant n° 1.

2

L'université s’engage a faciliter I'accés de I'EPAURIF au site de l'‘opération et a fournir les
informations techniques dont cet établissement pourrait avoir besoin, a partir de la signature.

4.1. \Validation
L'Université valide :

e |e programme détaillé et ses mises a jour,

le mode de dévolution,

le choix des groupements d’entreprises et/ou de concepteurs intervenant dans le cadre des
études et de la réalisation du projet,

les jalons d’études (APS, APD)

les propositions de réception.

Pour les éléments cités ci-avant pour lesquels sa validation est requise, I'Université dispose d’un délai
d’une semaine pour faire part au mandataire de ses observations sur les documents qui lui sont
transmis.

Par ailleurs, un reporting financier mensuel spécifique sera mis en place pour répondre aux exigences
mises en place par la Direction de VImmobilier de I'Etat dans le cadre de P'attribution des crédits du
Plan de relance.

4.2. Mise a disposition des ouvrages

Le maitre de l'ouvrage met les ouvrages, objet des travaux ou nécessaires a leur réalisation, a
disposition du mandataire, a la demande de ce dernier. La mise a disposition, effectuée pour chaque
tranche de travaux, fait I'objet d’un procés-verbal contradictoire.

Les conditions de sécurité et de slreté des zones impactées par les travaux pourront étre précisées
sous la forme d’un protocole mis au point conjointement par 'université et son mandataire.

Convention de mandat n° 2018/02 consolidée avec les avenantsn®1a 4
UEVE — Réhabilitation du batiment Maupertuis

6 sur 14



ARTICLE 5. FINANCEMENT DE L’OPERATION
Modifié par les avenants n°1, n® 2 et n° 4.
5.1. Dispositions générales

Dés signature de la présente convention, 'EPAURIF est autorisé a engager, pour le montant intégral
des financements alloués, 'ensemble des actes nécessaires a la réalisation de sa mission.

Le financement du colit global de V'opération, défini a I'article 2.1, est pris en charge par I'Université,
qui s’engage a procéder aux versements aux phases suivantes :

o 0,2 M€ 3 la signature de la présente convention,

» 1,693 M€ a la signature du présent avenant,

e 5 M€ a la notification du premier marché de travaux/conception réalisation,
o 5 M€£3al'0S travaux

e 8 M€ a 0S travaux + mois

e 5,75 M€ a OS travaux + 12 mois

® 0,54 M£ a la signature de "avenant n° 4 de |a présente convention.

Cet échéancier pourra étre revu par simple échange de courrier a 'avancement du projet.

Les versements s’effectueront sur la base d’appels de fonds émis par ’EPAURIF. Ces appels de fonds
seront adressés a la direction des affaires financiéres de I’'Université a chaque phase mentionnée ci-
dessus. L'Université dispose d’un délai de 2 mois a compter de la réception de I'appel de fonds pour
effectuer le virement.

Au terme de l'exécution de la convention, 'EPAURIF présentera au financeur toutes les piéces
nécessaires au décompte final des dépenses réellement constatées.

Ce décompte générera un réglement pour solde du financeur 3 'EPAURIF ou, le cas échéant, un
reversement du trop-percu par 'EPAURIF au financeur, dans un délai de 2 mois aprés validation du
quitus selon les termes de I'article 9 ci-aprés.

A titre indicatif, il est précisé que le plan de financement prévisionnel envisagé par I'Université et
mandaté a I'EPAURIF est le suivant :

e Etat:9893 386 € au titre du plan de relance ;
e Etat: 7000 000 € au titre du CPER 2015 -2020 ;
o Ftat: 8750000 € au titre du CPER 2021-2027 ;
e Université : 540 000 € en fonds propres.
L'université s’engage a fournir un n° d’engagement juridique a 'EPAURIF afin de que dernier puisse

procéder a I'envoi des appels de fonds de maniére dématérialisée via la plateforme Chorus Portail
Pro.
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Ce décompte générera un reglement pour solde du financeur a I'EPAURIF ou, le cas échéant, un
reversement du trop-pergu par I'EPAURIF aux financeurs dans un délai de 2 mois apreés validation du
quitus selon les termes de I'article 7 ci-aprés.

Dans le cas ou, au cours de la mission, 'EPAURIF estimerait ne pas pouvoir réaliser sa mission dans le
budget alloué, il en avertira immédiatement le Ministére chargé de I'Enseignement supérieur et
'université. LEPAURIF ne pourra engager aucune dépense supplémentaire sans qu’un avenant 3 la
présente convention ne soit conclu pour préciser les modalités a mettre en ceuvre.

5.2, Article 5.2 Dispositions relatives aux modalités de mobilisation de la déduction
de TVA

Afin que le maitre d’ouvrage puisse faire valoir le cas échéant ses droits a déduction de TVA, les
factures devront faire explicitement apparaitre la mention « EPAURIF, agissant au nom et pour le
compte de ... ».

Les factures prises en charge par 'EPAURIF, notamment préalablement a la signature de la présente
convention qui ne comportaient pas une telle référence explicite, pourront étre considérées, le cas
échéant, comme ouvrant droit a la déduction dés lors que des éléments de leur contenu feront
mention de I'opération. Un certificat administratif du directeur général de 'EPAURIF, visé par I'agent
comptable de [I'établissement et attestant du rattachement de la dépense a I'opération de
réhabilitation dans le cadre de la convention susvisée sera transmis a I'université.

Afin de permettre a l'université d’intégrer dans sa déclaration de TVA auprés des services fiscaux ses
droits a déduction au titre de I'opération, 'lEPAURIF s’engage a lui adresser, de maniére trimestrielle,
un état récapitulatif des paiements réalisés par ses soins au cours de la période précédente au titre
des dépenses ouvrant droit a déduction.

Cet état, qui constituera, au sens de la réglementation fiscale, le « document unique valant compte-
rendu et facture » permettant le transfert du droit a déduction de 'EPAURIF (agissant en qualité
d’intermédiaire transparent) a l'université (agissant en tant que commettant) fera expressément
apparaitre qu’il est établi dans le cadre de la mission de mandataire confiée a 'EPAURIF par la
présente convention. Cet état sera transmis aprés avoir été visé par I'agent comptable de 'EPAURIF.
L’EPAURIF tiendra a disposition du maitre d’ouvrage pendant toute la durée de I'opération les
factures, qu’il lui remettra a I'issue des délais réglementaires relatifs a la conservation des piéces
justificatives applicables a 'EPAURIF.

ARTICLE 6. MOYENS MIS EN PLACE PAR L'EPAURIF
Modifié par les avenants n® 1 et 3.

L'EPAURIF met en place une équipe de projet, pour un volume total estimé a un (1) équivalents
temps plein répartis sur la durée de I'opération définie a I'article 8.

Cette équipe projet bénéficie en tant que de besoin de I'appui des équipes des directions supports de
I’établissement pour une mobilisation estimée forfaitairement a 0,6 ETPT support pour chaque ETPT
technique.

En tenant compte du coit effectif des agents qui interviendront dans I'opération et des frais de
structure de |'établissement (y compris appui des services support), les prestations de cette équipe
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de projet sont valorisées au co(t unitaire de 850 €/jour (niveau directeur de projet) et 650 €/jour
(niveau responsable d’opérations).

Le colt total des missions de maitrise d’ouvrage prévues sur la durée de I'opération et assurées par
I’'EPAURIF est ainsi estimé a 620.900 € TTC. Le tableau ci-aprés détaille le chiffrage des actions par
une évaluation des temps passés.

Directeur de projets :?:pg:tas;::‘e
P Total
(850 €/ jour) (650€ / jour)
Phase N.b re de Colit N.b . Colt NP re de Colt
jours jours jours
;gcz)gage période 2018-| 5, 31450€ | 153 | 99450€ | 190 | 130900€
Pilotage
(procédures, études et 175 148 750€ 525 341 250€ 700 490 000€
travaux) 2021-2024
TOTAL 212 180 200€ 678 440 700€ 890 620 900€

Pour la période 2018-2020, ces colts ont été pris en charge par I'Etat dans le cadre de la subvention

pour charges de service public qu’il verse a 'EPAURIF.

Au regard de I'investissement plus soutenu rendu nécessaire par le calendrier attaché au Plan de
relance, les colts pour la période a compter de 2021 sont pris en charge par I'université, au sein de

I’enveloppe globale de projet prévue aux articles 2 et 5.

Cette somme sera versée a 'EPAURIF selon I'échéancier suivant :

Année 2021 2022 2023 2024
Notification de
Echéance Pavenant d la T1 T1 T1
convention
% 25 % 25% 25% 25%
Montant (TTC) 140 000 140 000 140 000 140 000

La valorisation des frais de prestations de I'équipe projet de 'EPAURIF pourra évoluer par voie
d’avenant en cas d’évolution du calendrier de I'opération.

L'Université s’engage a fournir un numéro d’engagement juridique a 'EPAURIF afin de que dernier
puisse procéder a V'envoi des appels de fonds de maniére dématérialisée via la plateforme Chorus
Portail Pro.

ARTICLE 7. GOUVERNANCE DE L’OPERATION

Le suivi de I'opération et de I'exécution de la mission de 'EPAURIF s’effectuera dans le cadre d’un
Comité de pilotage qui comprendra :
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e le Président de I'Université, ou son représentant, qui en assurera la présidence ;
e |e Recteur de I'académie de Versailles, ou son représentant ;

» le Directeur général de I'Enseignement Supérieur et de I'Insertion Professionnelle, ou son
représentant ;

¢ le Directeur général de I'Etablissement Public d’Aménagement Universitaire de la Région lle-
de-France ou son représentant.

Il sera notamment chargé :

e d’assurer le suivi de la réalisation des engagements pris par les signataires de la présente
convention ;

e de veiller a la qualité de la transmission des informations entre les établissements
partenaires du projet.

Il se réunira aux phases clés de I'opération :

¢ 23 lavalidation du programme détaillé
e alavalidation de 'APS
¢ alavalidation de 'APD

L’ordre du jour, la convocation des membres, la présentation et le compte-rendu seront a la charge
de 'EPAURIF.

L'EPAURIF fournira, lors de chaque Comité de pilotage, un bilan financier prévisionnel actualisé de
I'opération et rendra compte de I'état d’avancement de I'opération, des événements marquants
intervenus ou a prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles décisions 3 prendre par le
maitre d’ouvrage ou l'exploitant pour permettre la poursuite de l'opération dans de bonnes
conditions.

Le Président de I’'Université assure, en tant que de besoin, I'information des collectivités territoriales
concernées sur I'avancement des études.

ARTICLE 8. ACHEVEMENT DES TRAVAUX

8.1. Accord sur la (ou les) réception(s) de travaux

L'EPAURIF est tenu d’obtenir I'accord du maitre d’ouvrage avant d’établir et de notifier aux
entreprises la (ou les) décision(s) de réception des travaux.

Il organise les visites des ouvrages a 'achevement des travaux et a la levée des réserves et établit un
compte rendu des observations émises lors de ces visites.

En conséquence, la (ou chaque) réception sera organisée par le mandataire dans le respect des
régles suivantes :

e avant l'établissement du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le
mandataire organisera la visite des ouvrages a réceptionner avec le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre et produira un compte rendu des observations émises ;

Convention de mandat n° 2018/02 consolidée avec les avenantsn°13 4
UEVE — Réhabilitation du batiment Maupertuis

10sur 14



e |e mandataire transmettra ses projets de décisions de réception des travaux a I'Université.
Celle-ci dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaitre sa décision a I'EPAURIF, faute de
quoi son accord tacite des propositions de I'EPAURIF est réputé acquis ;

e le mandataire établira la décision de réception —ou, le cas échéant, de refus— et la notifiera 3
I'entreprise concernée et au maitre d’ceuvre. Une copie sera notifiée a I'Université.

8.2. Mise a disposition des ouvrages

8.2.1. Mise a disposition des ouvrages

Les ouvrages sont mis a la disposition de I'Université a la date de la notification a I'entreprise de la
réception compiéte des travaux.

La mise a disposition d'ouvrage transfere la responsabilité, la garde et l'entretien de l'ouvrage
correspondant a I’Université.

Entrent dans la mission de I'EPAURIF la levée des réserves et la mise en jeu éventuelle de la garantie
de parfait achévement; I'Université doit lui laisser toutes facilités pour assurer ces obligations.
Toutefois, la mise en jeu éventuelle des garanties biennale ou décennale et toute action
contentieuse liée reste de la seule compétence du maitre d’ouvrage.

L’'EPAURIF ne peut étre tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise
utilisation de I'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.

8.2.2. Mise a disposition partielle ou anticipée des ouvrages

En complément de I'article 8.2.1, si le maitre d’ouvrage demande une mise a disposition partielle,
celle-ci ne pourra intervenir qu’aprés réception partielle correspondante.

Toute mise a disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire I'objet d'un constat
contradictoire de I'état des lieux consigné dans un procés-verbal entre le maitre d’ouvrage et son
mandataire. Le constat doit faire mention le cas échéant des réserves de réception restant a lever a
date du constat. Les surcolts éventuellement engendrés par cette mise a disposition anticipée sont a
la charge de I'Université.

La mise a disposition prend effet a une date convenue entre les deux parties.

ARTICLE 9. QUITUS D’ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maitre d’ouvrage ou par la résiliation
de la convention dans les conditions fixées ci-aprés.

Le quitus est délivré, a la demande de 'EPAURIF, aprés exécution compléte de ses missions :

e réception des ouvrages et levée des réserves ;
e expiration du délai d’'un an de la période de garantie de parfait achevement des ouvrages ;
e remise des dossiers suivants :

o tous les exemplaires des marchés conclus au titre de I'opération accompagnés des
piéces suivantes : avenants, déclarations de sous-traitance, décisions de réception,
procés-verbal de levée des réserves, décomptes généraux et définitifs ;

o les dossiers des ouvrages exécutés ;
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o le dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages ;
o I'ensemble des dossiers relatifs aux autorisations administratives ;

o le procés-verbal de la commission de sécurité.

Le maitre d’ouvrage doit notifier sa décision a 'EPAURIF dans les deux mois suivant la réception de la
demande de quitus. Le silence du maitre d’ouvrage vaut acceptation a compter du premier jour du
troisieme mois.

Si, a la date du quitus, il subsiste des litiges entre 'EPAURIF et certains de ses contractants au titre de
I'opération, le mandataire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 10. DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet a sa notification et expirera a la délivrance du quitus
d’achévement de la mission selon les termes de |article 9.

ARTICLE 11. PERSONNE HABILITEE A ENGAGER L’EPAURIF

Pour l'exécution de ses missions, I'EPAURIF sera représenté par son directeur général ou par tout
délégataire de signature diment désigné dans le cadre de la gestion courante de cet établissement.

ARTICLE 12. REGLES DE PASSATION DES CONTRATS.

Pour la passation des contrats et marchés nécessaires a la réalisation de l'opération, 'EPAURIF est
tenu de respecter les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs conformément 3
'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016
modifié.

La passation des contrats et marchés conclus par FEPAURIF est soumise aux procédures de contrdle
qui s'imposent a celui-ci.

ARTICLE 13. MESURES COERCITIVES — RESILIATION

La présente convention peut étre résiliée dans les cas suivants :

e si 'EPAURIF est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le Ministére chargé de
I'Enseignement supérieur ou I'Université peuvent résilier la présente convention ;

e dans le cas ou le Ministéere chargé de I'Enseignement supérieur ou l'Université ne
respecteraient pas leurs obligations, 'EPAURIF, aprés mise en demeure restée infructueuse,
a droit a la résiliation de la présente convention ;

e dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la
faute de I'EPAURIF, la résiliation peut intervenir de I'une ou de I'autre des parties ;
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e en cas de force majeure, entendu comme un événement imprévisible, insurmontable et
extérieur aux parties.

Dans les cas qui précédent hors celui de force majeure, la résiliation ne peut prendre effet qu’un
mois apres notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 14. PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’Université autorise gracieusement 'EPAURIF a exploiter les droits cédés dans le cadre des marchés
et contrats dont il aura eu la gestion lors de la présente opération dans le respect des dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, ce a des fins de communication, statistiques ou dans le cadre de
d’études menées pour son compte propre ou a la demande de partenaires institutionnels.

ARTICLE 15. LITIGES

En cas de différends ou de difficultés rencontrés dans I'exécution de la présente convention, les
parties s’engagent a mener des discussions de bonne foi et a effectuer leurs meilleurs efforts, en vue
d’un réglement amiable.

ANNEXES

Annexe 1 Plan de situation
Annexe 2 Dossier d’expertise
Annexe 3 Enveloppe financiére prévisionnelle (modifiée par les avenants n® 1, 2 et 4)

Annexe 4 Calendrier prévisionnel (modifiée par I'avenant n® 1)
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Fait a Paris, le ;

Pour le ministére chargé de I'Enseignement supérieur Pour I'Université d’Evry-Val d’Essonne,

Le recteur de la région académique d’lle-de-France,
recteur de I'académie de Paris, chancelier des
universités de Paris et d'lle-de-France

Pour I'établissement public d’aménagement
universitaire de la région lle-de-France,

Le directeur général
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N° d’enregistrement

vniversité X CA/DAJI/19.09.2023/2
er universite
vat-aessonne PARIS-SACLAY

Délibération du Conseil d’Administration
Du 19 septembre 2023

Objet : Election du Vice-Président BIATSS du Conseil d’Administration

Vu le code de I'éducation ;

Vu les statuts de I'Université d’Evry, notamment l'article 14 ;

Vu les résultats du scrutin du 19 septembre 2023 ;

Vu la délibération CA/DAJI/31.01.2023/54 du Conseil d’Administration du 31 janvier 2023
portant élection du Président de I’'Université d’Evry.

Note de contexte :

Le Conseil d’Administration doit élire, sur proposition du Président de I'Université d’Evry,
le Vice-Président BIATSS du Conseil d’Administration a la majorité des suffrages exprimés
ou représentés.

Le candidat proposé est Monsieur Thierry MILLANT,

Le Conseil d’Administration décide,

Article unigue :

Membres en exercice : 33
Nombre de votants : 30

Contre : 3 | Abstention : 3 |

Monsieur Thierry MILLANT est élu Vice-Président BIATSS du Conseil d’Administration a
compter du 20 septembre 2023.

Fait & Evry, le 19 septembre 2023.

Bvi""ene
Président de I'Univers{té | ryouHIER

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours contentieux, dans un délai de deux mois a compter de
sa publication, auprés du Tribunal administratif de Versailles, sis 56 avenue de Saint-Cloud a Versaiiles. La
Jjuridiction peut étre saisie de maniére dématérialisée via l'application Télérecours citoyens, accessible a partir
du site www.telerecours.fr




